



LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LISTRIK PERDESAAN SAMPAI DENGAN AKHIR MARET 2026

1. Menunjuk Kepmendagri Nomor : 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Data Desa/ Kel di Sumatera Selatan sebanyak :

Desa : 2.855
Kelurahan : 403
Total : **3.258**

2. **Rasio Desa berlistrik PLN (RDB) Sumsel sebesar 99,29 %** dengan jumlah desa sebanyak **23 Desa** belum berlistrik.

3. Desa Berlistrik PLN di Sumatera Selatan berdasarkan Kabupaten/ Kota Tahun 2026 Data Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian :

| No | Provinsi | Kabupaten / Kota | Data Desa | | | RDB (%) |
|--------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|
| | | | Jumlah | Berlistrik PLN | Berlistrik non PLN | |
| 1 | Sumatera Selatan | Banyuasin | 313 | 312 | 1 | 99.68 |
| 2 | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | 242 | 239 | 2 | 98.76 |
| 3 | Sumatera Selatan | Ogan Ilir | 241 | 241 | 0 | 100 |
| 4 | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ilir | 327 | 312 | 15 | 95.41 |
| 5 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 107 | 107 | 0 | 100 |
| 6 | Sumatera Selatan | Lahat | 378 | 378 | 0 | 100 |
| 7 | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ulu | 157 | 157 | 0 | 100 |
| 8 | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ulu Timur | 312 | 312 | 0 | 100 |
| 9 | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ulu Selatan | 259 | 254 | 5 | 98.07 |
| 10 | Sumatera Selatan | Muara Enim | 255 | 255 | 0 | 100 |
| 11 | Sumatera Selatan | Musi Rawas | 199 | 199 | 0 | 100.00 |
| 12 | Sumatera Selatan | Empat Lawang | 156 | 156 | 0 | 100 |
| 13 | Sumatera Selatan | Lubuk Linggau | 72 | 72 | 0 | 100 |
| 14 | Sumatera Selatan | Pagaralam | 35 | 35 | 0 | 100 |
| 15 | Sumatera Selatan | Prabumulih | 45 | 45 | 0 | 100 |
| 16 | Sumatera Selatan | Penungkal Abab Lematang Ilir | 71 | 71 | 0 | 100 |
| 17 | Sumatera Selatan | Musi Rawas Utara | 89 | 89 | 0 | 100 |
| JUMLAH | | | 3258 | 3235 | 23 | 99.29 |

4. Daftar Desa Belum Berlistrik PLN data PLN UP2K Sumbagsel Sampai dengan Akhir Desember 2025 berjumlah **23 Desa** dan kendala serta Upaya Penyelesaian :

| NO | KECAMATAN | DESA | KENDALA | UPAYA |
|----|----------------------|---------------------|---|--|
| 1 | Sungai Are | Guntung Jaya | Kawasan Hutan Lindung UPT Mekakau Ilir Lokasi perbukitan, kesulitan akses jalan untuk mobilisasi material | Koordinasi dengan Pemkab. OKU Selatan untuk proses pengurusan izin Penggunaan Kawasan Hutan dengan Kementerian LHK |
| 2 | Sungai Are | Tanah Pilih | | |
| 3 | Sindang Danau | Tebat Layang | | |
| 4 | Banding Agung, OKUS | Tanjung Harapan | Masuk dalam kawasan Hutan Produksi | Sudah dilakukan survey bersama Dinas ESDM dan PLN Sudah MoU dan PKS antara PT. PLN (Persero) dengan dengan Pemkab. OKU Selatan tanggal 13 Maret 2024 tentang Pembangunan, Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Listrik Perdesaan. |
| 5 | Pulau Beringin, OKUS | Pematang Obar | Akses jalan | |
| 6 | Tulung Selapan | Simpang Tiga Makmur | Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan produksi | Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal |
| 7 | Tulung Selapan | Simpang Tiga Jaya | Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan produksi | Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal |
| 8 | Tulung Selapan | Simpang Tiga Sakti | Melintasi kawasan hutan produksi | Proses Perizinan oleh Pemkab Ogan Komering Ilir, rencana listrik di tarik dari desa Lebung Gajah 40 km. |
| 9 | Tulung Selapan | Rantau Lurus | Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan produksi | Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal |
| 10 | Tulung Selapan | Kuala Dua Belas | Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan produksi | Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal |
| 11 | Tulung Selapan | Simpang Tiga Abadi | Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan produksi | Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal |
| 12 | Sungai Menang | Karangsia | Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan produksi | Proses Perizinan oleh Pemkab Ogan Komering Ilir, listrik bisa dialiri dari Desa Sungai Ceper sejauh 9,4 km. |

| | | | | |
|----|------------------|---------------------|--|--|
| 13 | Sungai Menang | Pinang Indah | Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan lindung UPT Sungai Lumpur | Pelanggan Tersebar Rencana SUPER SUN |
| 14 | Cengal | Sungai Somor | Masuk dalam kawasan hutan lindung UPT Sungai Lumpur | Proses Perizinan oleh Pemkab Ogan Komering Ilir |
| 15 | Cengal | Sungai Lumpur | Tidak ada akses jalan darat | Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal tahun 2026 |
| 16 | Cengal | Sungai Ketupak | Masuk Kawasan Hutan Produksi | Proses Perizinan oleh Pemkab Ogan Komering Ilir, listrik dari Desa Ulak Kedondong 29 km. |
| 17 | Cengal | Kuala Sungai Jeruju | Tidak ada akses jalan darat | Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal tahun 2026 |
| 18 | Cengal | Kuala Sungai Pasir | Tidak ada akses jalan darat | Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal tahun 2026 |
| 19 | Cengal | Pantai Harapan | Tidak ada akses jalan darat | Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal tahun 2026 |
| 20 | Cengal | Adil Makmur | Tidak ada akses jalan darat | Pelanggan Tersebar Rencana SUPER SUN |
| 21 | Batang Hari Leko | Sako Suban | Kawasan Hutan Dangku Meranti KPHP Meranti (Hutan Lindung) | Proses pembangunan jaringan listrik periode April – juni 2026 |
| 22 | Batang Hari Leko | Pangkalan Bulian | Kawasan Hutan Dangku Meranti KPHP Meranti (Hutan Lindung) | |
| 23 | Muara Sugihan | Kuala Sugihan | Tidak ada akses jalan darat | Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal |